




PROYECTO LIFE-SALINAS para la conservación de la biodiversidad en las salinas de San Pedro del Pinatar

Estado de ejecución hasta enero de 2020





El Proyecto **LIFE-SALINAS** se basa en el desarrollo sostenible:

1. Mejora la conservación de la fauna y hábitats prioritarios en la Unión Europea, y
2. Pone en valor los servicios ecosistémicos con el aumento de la producción y mejora de la calidad de la sal.



OBJETIVO PRINCIPAL

Mejorar el estado de conservación de:

1. Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)
2. Hábitats prioritarios: 1510*: Estepas salinas mediterráneas (*Limonietalia*)
2250*: Dunas litorales con *Juniperus spp*

Presupuesto total: 1.790.845 €

Cofinancia Unión Europea: 1.002.618 (56 %)



PRINCIPALES ACCIONES:


A. ACCIONES PREPARATORIAS

C. ACCIONES DE CONSERVACIÓN

**D. SEGUIMIENTO DEL IMPACTO DE LAS
ACCIONES DE CONSERVACIÓN**

E. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

F. GESTIÓN DEL PROYECTO



A. ACCIONES PREPARATORIAS (FINALIZADO)

Acción A.1. Redacción de documentos técnicos para acciones de conservación y tramitación de todas las autorizaciones:

Autorizaciones de:

Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Demarcación de Costas del estado

Proyectos redactados:

- Proyecto de adecuación de motas con material autóctono del sustrato salinero
- Proyecto de conexión de la charca de Coterillo con el circuito salinero
- Estabilización y refuerzo del ecosistema dunar en playa de la Llana.
- Revegetación con especies autóctonas en dunas playa de la Llana.
- Mejora de los hábitats prioritarios a través del control de Especies Exóticas Invasoras

Acción A.2. Acuerdo voluntario de Custodia del Territorio SALINERA-ANSE



C. ACCIONES DE CONSERVACIÓN

Acción C.1 Adecuación de motas con material autóctono del sustrato salinero (en fase de ejecución)

Acción C.2 Conexión de la charca de Coterillo con el circuito salinero (Pendiente)

Acción C.3 Estabilización y refuerzo del ecosistema dunar de la playa de la Llana (en fase de ejecución)

Acción C.4 Revegetación con especies autóctonas en las dunas de la playa de la Llana (en fase de ejecución)

Acción C.5 Control de Especies Exóticas Invasoras (en fase de ejecución)





Acción C1. Remodelación del circuito salinero situado al norte de las Salinas:

1.800 metros de nuevas motas salineras.




Resultados esperados: ECONOMICOS

1. Estabilidad en la producción de sal.
2. Aumento de producción 2 %.

Resultados esperados: CONSERVACIÓN

1. Aumentar hábitat reproducción acuáticas.

Obras en el norte de las salinas (mes de febrero)



life
salinas
SAN PEDRO DEL PINATAR

Life

Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

Salinera Española
DESDE 1878
Salinas marítimas
San Pedro del Pinatar

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades
Empresa y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural

ANSE
ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL SURESTE

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

mãe d'água

ACABADO FINAL:


Todas las motas quedarán recubiertas de sustrato salinero autóctono
Muy útil para la reproducción de aves acuáticas.



Salinas de S. Pedro del Pinatar
17-05-2018




Acción C2: Mejora circulación hídrica de la charca de Coterillo mediante el acondicionamiento del canal de entrada de agua y creación de un nuevo canal de salida.



Acción C3. Frenar la erosión de las dunas de la playa Llana

Instación de captadores de arena en los primeros 500 metros de las dunas.



life
salinas

SAN PEDRO DEL PINATAR





Efectos devastadores de la DANA “Gloria” sobre la playa de la Llana



Protección de emergencia...



Acción C3. Controlar las **especies vegetales exóticas-invasoras**

Agave americana, *Carpobrotus acinaciformis*, *Nicotiana glauca*, *Eucaliptus camaldulens* y *Myoporum acuminatum*



Recuperación ambiental:

Retirada de especies exóticas invasoras dañinas para la flora autóctona.



D. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN (En ejecución) (UNIVERSIDAD DE MURCIA)


Acción D.1 Programa de Seguimiento Biológico

Acción D.2 Monitorización de las actuaciones de la playa de la Llana para el control de la erosión.

Acción D.3 Seguimiento de las actuaciones de revegetación con especies autóctonas

Acción D.4 Seguimiento del control de Especies Exóticas Invasoras

Acción D.5 Evaluación del impacto socio-económico y de los servicios de los ecosistemas



E. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS (en ejecución)

Acción E.1 Educación y difusión ambiental.

Acción E.2 Replicabilidad, transferibilidad y cooperación.

Acción E.3 Implementación de un sello de calidad para las salinas de la Red Natura 2000.

Acción E.4 Redes con otros Proyectos Europeos



Educación y voluntariado ambiental



VOLUNTARIADO AMBIENTAL LIFE-Salinas 2018-2019



Conservación de los hábitats y aves acuáticas en el LIC y ZEPA
ES0000175 "Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar"



Con el apoyo de:





Gracias por
vuestra atención

life
salinas
SAN PEDRO DEL PINATA



Síguenos en las redes sociales:

lifesalinas.es/
facebook.com/LSalinas184/
twitter.com/LSalinas184
instagram.com/lifesalinas/